

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๒

คณะผู้แทนไทยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ ผลการประชุมประสบความสำเร็จด้วยดี โดยยึดหลักการของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-G) และฝ่ายไทยเป็นผู้ลงทุนและเริ่มก่อสร้างช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ก่อน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

๑. ประเมินการมูลค่าโครงการ ที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับประเมินการมูลค่าโครงการเบื้องต้นของ โครงการรถไฟไทย - จีน ระยะแรก (ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ในรายการส่วนใหญ่ ยกเว้นรายการค่าใช้จ่าย ของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการฝึกอบรม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการปรับค่าใช้จ่ายส่วนที่ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุมัติโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. ร่างสัญญาอีพีซี ๒ (สัญญา ๒) ยังคงมีบางประเด็นที่จะต้องปรึกษารื้อกับหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะทำงานไปหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปของร่างสัญญาอีพีซี ๒ โดยเร็ว ที่สุด โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและระเบียบปฏิบัติสากล

๓. การปรับแผนงานการออกแบบ เนื่องจากความผิดปกติทางสภาพธรณีในช่วงที่ ๒ ของแผนงานเดิม ตามโครงการ (โครงการช่วงที่ ๒) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน กม. ของแบบรายละเอียดสำหรับงาน โยธา โดยฝ่ายจีนจะเริ่มดำเนินการออกแบบรายละเอียดดังกล่าวหลังจากมีการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ หนังสือยินยอมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และจะมีการปรับแผนงานการออกแบบรายละเอียดงานโยธาของ โครงการที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑

๔. รายงานภาพรวมด้านเทคนิคของโครงการ ฝ่ายไทยรับทราบรายงานภาพรวมด้านเทคนิคของ โครงการ (ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบรายละเอียด) ที่เสนอโดยฝ่ายจีน และจะให้ความเห็นต่อรายงานดังกล่าว หากเป็นไปได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายไทยรับทราบการส่งมอบเอกสารและแบบรายละเอียดการ ก่อสร้างของโครงการช่วงที่ ๑

๕. กรอบความร่วมมือ (FOC) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนภายในที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถลงนามกรอบความร่วมมือได้ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓

๖. เงินลงทุนของโครงการ ฝ่ายจีนได้จัดส่งเงื่อนไขเงินกู้เบื้องต้นในสกุลเงินหยวนและร่างแก้ไขสัญญา เงินกู้ให้ฝ่ายไทยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนจัดส่งเงื่อนไขเงินกู้เบื้องต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้ฝ่ายไทย ซึ่ง ฝ่ายจีนจะพิจารณาข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยต่อไป

๗. การประชุมครั้งถัดไป ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙